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       ONTWIKKELING VAN HET PROJECT GROOT MIJDRECHT NOORD    
  
                        Hoe is deze procedure toch ontstaan?  
 
                  ( verwijzingen tussen ( ); eigen mening cursief )                                                
 
Het begin van project-GMN zou mijns inziens gesteld kunnen worden op de start van het 
maken van het rapport "Stroomgebiedsvisie Amstelland" dec 2002.  Het project-GMN staat 
echter niet los van  ontwikkelingen  daaromheen..  
Vanuit drie beleidskaders is er invloed geweest op de start en het verloop van het project-
GMN, te weten: natuur, water en ontwikkelingsplanologie. 
 Als INLEIDING (pag 1 t/m 6) volgen hieronder, voorafgaand aan de behandeling van het 
project zelf, uit elk van deze kaders een aantal stukken  met enkele opmerkingen uit de 
stukken zelf.  
Verschillende stukken zijn na december 2002 gedateerd.  De ideeën daar achter en de 
voorbereiding daarvoor hebben echter al in een eerder stadium een rol gepeeld. 
.   
BELEIDSKADER NATUUR 
 
"NATUURBELEIDSPLAN", Vaststelling Tweede Kamer in 1989. 
Het rijk bepaalde dat de provincies grootschalige natuurgebieden zouden realiseren. 
 
"DEELRAPPORT HYDROLOGIE DE NIEUWE VENEN", J.W.A. Foppen, 
Natuurmonumenten april 1992 ; deelgebied Polder Grootmijdrecht - Botshol  pag. 75 - 95; 
 
"DE NIEUWE VENEN"  Natuurmonumenten (NM), augustus 1992. 
De voorkeursvariant van NM is hele polder plas-dras, omdat bij inundatie de brakke kwel 
naar de Eerste Bedijking en GM-zuid verschuift (1). Het projectteam-GMN merkt hierbij op 
dat het model van NM geen rekening werd gehouden met wellen. Om dat  te compenseren 
werd een zeer lage bodemweerstand ingevoerd. 
In het model van  W.L. in de "Voorverkenning Wateropgave De Ronde Venen" zijn de wellen 
mee gemodelleerd. In welke gebieden wellen voorkomen,  is op voorhand niet te zeggen. 
Het aantal en de locatie van de wellen is niet exact bekend.  Daarom zijn fictieve wellen 
opgenomen (2) Een en ander resulteert in veel minder kwel dan bij NM. (3). 
 
"PLAN VAN AANPAK DE VENEN", Stuurgroep De Venen, juli 1998. Het "Convenant De 
Venen 1998" werd in februari 1999 ondertekend door 27 partijen, waar onder het rijk, 
betrokken provincies en gemeenten, vier waterschappen en een aantal maatschappelijke 
organisaties. Bewoners en agrariërs waren geen convenantpartner. Wel zijn er 
informatieavonden gehouden die voor een ieder toegankelijk waren en geleid werden door 
onafhankelijke voorzitters. Ze werden bezocht door 900 mensen. 
Het geeft een visie op hoofdlijnen voor komende 15 tot 20 jaar 
 
GMN-oost werd voor de toekomst aangewezen als natuurontwikkelingsgebied,  GMN-west 
als gebied met verbrede landbouwdoelstelling en/of natuurontwikkeling. 
Vooral bewoners van GMN voelden zich overvallen. Niemand zat er op te wachten. 
Groot Mijdrecht heeft een kwelproblematiek die op langere termijn een probleem voor de 
landbouw zou zijn. Het is bekend dat dit in GMN anders wordt beleefd. 
 
"HERIJKT PLAN DE VENEN", concept-plan 2006, stand november 2006 (4) 
De in 2005 gehouden bestuurlijke evaluatie kwam tot de conclusie dat de uitvoering van het 
Plan van Aanpak te weinig resultaat geboekt had. Dit kwam onder meer door te lage  
rijksbudgetten en de opdracht om tegen agrarische waarden aan te kopen. Daardoor werden 
voor natuurgebieden wel gronden werden aangekocht (nu 200 ha), maar geen panden. 
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Door sloop, herbouw en bestemmingsverandering dreigt voortgezette verrommeling van het 
landschap. 
Minister Cramer heeft in oktober 2007 de provincies van het GH verzocht een gezamenlijke 
visie te geven op wat er nog wel en wat er niet meer mag in het GH, omdat er anders geen 
voldoende bescherming tegen verrommeling van het landschap is (5). 
Ook zijn er omstandigheden gewijzigd, zoals het nieuwe waterbeleid.  Het grootste gedeelte 
van het plan bleef echter ongewijzigd. De besluitvorming zal versoberd worden. 
 
Met betrekking tot GMN  wordt  door GS-Utrecht  B&W-RondeVenen en AGV een 
verkennend onderzoek gedaan naar het waterbeleid. Centraal staat de vraag of vernatting 
(met als meest extreme variant grote plas) een goede oplossing is. De eerder afgesproken 
begrenzing van 395 ha natuurgebied in het oostelijk deel blijft behouden.  
Voor het hele gebied van de Venen, GMN niet uitgezonderd,  is het de bedoeling de 
inkomens positie van de boeren te verbeteren door o.a. de "bergboerengregeling" die in 
2007 ingaat. Verder willen de provincies Utrecht en Z.Holland een systeem van agrarisch 
beheer en landschapsonderhoud instellen. 
 
NATIONALE LANDSCHAPPEN. In Nota Ruimte 2006 van VROM  zijn twintig landschappen 
aangewezen als nationale landschappen. Het Groene Hart is een nationaal landschap 
waarvan de begrenzing is vastgesteld. Polder Groot Mijdrecht ligt daar binnen. 
Ruimtelijke ontwikkeling is mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap behouden 
blijven en zomogelijk worden versterkt. De landschappelijke kwaliteiten zijn mede sturend 
voor de wijze waarop gebiedsontwikkeling plaats vind  (voor een begripsomschrijving van 
gebiedsontwikkeling zie Beleidskader Gebiedsontwikkeling onder Nota Ruimte).  
Binnen deze landschappen geldt migratiesaldo nul  (aantal woningen wat nodig is  wanneer 
het saldo van alle verhuisbewegingen op nul wordt gesteld) als bovengrens voor dat 
landschap als geheel. Naar de huidige inzichten van het rijk zou dat  maximum 35.700   
woningen zijn voor de periode 2004  -2020 Grootschalige projecten zijn uitgesloten (6). 
 
 
BELEIDSKADER WATER. 
 
EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER (EKRW), van kracht december 2000. Het doel is 
het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische toestand van 
waterlichamen. Het schrijft een aanpak voor die gebaseerd is op internationale 
stroomgebieden. Er geldt een resultaatsverplichting om de kwaliteitsdoelstellingen in 2015 te 
realiseren. 
 Maximaal uitstel tweemaal zes jaar. In 2009 moeten stroomgebiedbeheersplannen zijn 
vastgesteld. 
De ecologische doelstellingen kunnen gebiedsgericht worden ingevuld (7). 
Voor stoffen waarvoor dit misschien niet haalbaar is, zoals gebiedseigen stoffen, nutriënten 
en zouten, mag de kwaliteit in ieder geval niet achteruit gaan (standstill-beginsel). 
Nieuwe regels en doelstellingen kunnen in de toekomst tot normoverschrijding leiden. Veel 
hangt dus af van de mogelijkheden voor en de wijze van invulling door de provincie. Het is 
niet uitgesloten dat de provincie door gebiedsgerichte invulling zelf probleemeigenaar van de 
normoverschrijding zou kunnen worden. 
 
  
"STARTOVEREENKOMST WATERBEHEER 21ste Eeuw,  begin 2001; rijk, gezamenlijke 
provincies (IPO),  Unie van Waterschappen en gezamenlijke gemeenten (VNG). 
Provincies krijgen regierol over regionale wateren binnen zeventien deelstroomgebieden. 
 
 
"STROOMGEBIEDSVISIE AMSTELLAND"; start eind 2001, gereed december 2002; 
provincie Utrecht, provincie Noord-Holland, AGV, Stichtse Rijnlanden en  Directie Utrecht 
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van Rijkswaterstaat; vastgesteld door provincie Utrecht en AGV in 2003. Het geeft een 
regionale waterbeeld voor de lange termijn (2050) met een operationele uitwerking voor de 
middellange termijn (2015). 
Het is een regionale inbreng voor het Nationaal Bestuursakkoord Water.  
 
Voor diepe droogmakerijen,  zoals polder Groot Mijdrecht,  is de stelling dat droog houden 
geen duurzaam waterbeheer is (8). 
 
Wordt vervolgd ná Beleidskader Ontwikkelingsplanologie. 
 
 "NATIONAAL BESTUURSAKKOORD WATER 21e Eeuw" (NBW). Rijk, Interprovinciaal 
Overleg (IPO), Unie van Waterschappen en VNG hebben in 2003 een 
samenwerkingsakkoord gesloten om in 2015 het watersysteem op orde te hebben. 
Onderdelen van dit akkoord zijn de doorwerking en uitwerking van deelstroomgebiedsvisies, 
het in beeld brengen van de stedelijke wateropgave, het evalueren van  de "Watertoets" en 
normering voor wateroverlast. 
Gestreefd wordt naar natuurlijk beheer van water dat minder afhankelijk is van technische 
maatregelen. Water is één van de ordenende principes van ruimtelijke ordening. 
 
WATERTOETSPROCEDURE, sinds november 2003 verplicht voor alle ruimtelijke plannen. 
De provincie hanteert bij de selectie van maatregelen om wateroverlast te bestrijden de 
voorkeursvolgorde vasthouden-bergen-afvoeren. 
 
WATERHUISHOUDINGSPLAN 2005-2010 (WHP3), Provincie Utrecht, december 2004.In 
2009 moeten stroomgebiedbeheerplannen vastgesteld zijn met maatregelen die leiden tot de 
doelstellingen in 2015. 
Het is een operationeel doel de EKRW conform nationale en Europese regelgeving te 
implementeren.. De provincie wil voor de ecologische doeleinden in deze plannen 
realistische en ambitieuze doelstellingen opnemen. Zolang de EKRW niet geïmplementeerd 
is blijft het huidige beleid gelden, dat er naar streeft in 2010 te voldoen aan MTR-waarden 
(maximaal toelaatbaar risico). Waar een Europese norm al bestaat betekent dat in de praktijk 
dat de Nederlandse overheid deze als MTR-waarde overneemt. Deze MTR-normen zijn in de 
vierde Nota Waterhuishouding als waterkwaliteitsdoelstelling voor korte termijn vastgesteld. 
 
In het veenweidegebied is het van belang de drooglegging te beperken, versnippering van 
peilvlakken terug te brengen en gebiedsvreemd water te beperken. Voor gebieden met de 
functie landbouw wordt gestreefd naar peilen die een levensvatbare uitoefening daarvan 
mogelijk maken. 
In het noordelijk gebied van De venen is het beleid gericht op de landbouw en de 
natuurontwikkeling.  Vanwege de complexe ruimtelijke claims wordt het project  "Water en 
Ruimte in de Ronde Venen" gestart, waarbij gekeken moet worden naar meervoudig ruimte 
gebruik.  De drooglegging zoals die is afgesproken bij het instellen van de huidige 
peilbesluiten mag bij herziening niet vergroot worden. ` 
 
 
De provincie dringt er bij het rijk op aan dat in de toekomst  in delen van het 
veenweidegebied waar een geringere drooglegging dan 60 cm is, de  
"EUROPESE COMPENSATIEREGELING GEBIEDEN MET NATUURLIJKE HANDICAPS"  
van toepassing wordt verklaard (9).  
Van het resultaat daarvan is niets meer gehoord. Niet overal wordt met dezelfde maat 
gemeten. In polder Westzaan herstelt Staatsbosbeheer met 950.000 euro Europese subsidie 
het brakke veensysteem. 
 
 Er wordt naar een waterbergingsgebied gezocht. Onder andere in de Venen 
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Een waterbergingsgebied  is een gebied,  aangewezen in het streekplan en 
reconstructieplan, waar overtollig water tijdelijk kan worden geborgen. Het kan zowel een 
functie als buffer, als een functie voor calamiteitenberging hebben. Deze gebieden blijven 
gevrijwaard van ontwikkelingen die de inrichting voor waterberging in de weg staan (10). 
Daarover wordt uiterlijk in 2005 een beslissing genomen. De waterschappen zorgen dat 
voorafgaande aan de aanwijzing  duidelijkheid bestaat over de vergoeding van schade als 
gevolg van aanwijzing, inrichting en ingebruikname.  
 
 
BELEIDSKADER ONTWIKKELINGSPLANOLOGIE 
 
RAPPORT "ONTWIKKEL KRACHT" 2005; eindrapport Adviescommissie 
Gebiedsontwikkeling onder leiding van prof. Riek Bakker (beëindigt 2005). . 
Gebiedsontwikkeling is een harde noodzaak voor realisatie van maatschappelijk relevante 
opgaven. Aanbevelingen waren onder meer dat  het rijk zich moet beraden op een lijstje  van 
14  -op verzoek van minister Dekker-  opgestelde voorbeeldprojecten, waaronder GMN. 
Verder dat tempo maken belangrijk is. "No guts no. 
 
NOTA  RUIMTE, Katern voor gemeenten, VROM.  In 2006 vastgesteld door Eerste kamer. 
"Ruimte voor ontwikkelingen" staat in de nota centraal, met als motto "decentraal wat kan, 
centraal wat moet". Het accent is verschoven van verantwoordelijkheid van het rijk voor de 
inrichting van ruimte naar samenwerkende decentrale overheden en marktpartijen.  Het 
proces heet "gebiedsontwikkeling". 
Provincies en gemeenten hebben bij regionale en lokale kwesties het voortouw. Het is 
rijksbeleid dat door anderen moet worden uitgevoerd. Voor de financiering geldt het 
"veroorzakersbeginsel", dwz de negatieve gevolgen moeten worden opgelost door -en op 
kosten van- de initiatiefnemers. De rekening gaat niet automatisch naar het rijk.  
 
Begripsomschrijving: 
"Ontwikkelingsplanologie" schept het kader voor een dynamisch ruimtelijk beleid en het 
stimuleren van ontwikkelingen. 
"Gebiedsontwikkeling" is,  in het kader van Nota Ruimte, de meer concrete gebiedsgerichte 
in vulling daarvan. Het maken van uitvoeringsgerichte plannen staat voorop. Het is 
investeringsgericht, met name op de realisatie van vastgoed. De betrokken overheid moet 
zich daarbij meer gaan opstellen als partner van ondernemende mensen en bedrijven. 
Publiek-private samenwerking past hier goed in.  
 
 
"NEDERLAND BOVEN WATER, praktijkboek gebiedsontwikkeling"(NLBV).  HABIFORUM, 
NIROV, VROM , 2006; Peter van Rooy, Ab van Luin, Emile Dil. 
HABIFORUM is een expertisenetwerk voor vernieuwend ruimtegebruik. Het is opgericht door 
de ministeries van VROM, V&W, LNV, EZ en OC&W. Voor de periode 2004-2009 heeft het 
kabinet een budget van E 30 mln beschikbaar gesteld. De leden zij professionals in de 
ruimtelijke ordening. Door praktijkprogramma's en wetenschappelijke programma's wordt de 
ontwikkeling beoogd van nieuwe vormen van duurzaam ruimtegebruik (11). 
 
NIROV ,Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Het is een 
netwerk voor professionals in de ruimtelijke ontwikkeling van stad, land en regio. Het heeft 
ruim 5000 leden. 
 
Het boek behandelt de ervaringen die tot 2006 zijn opgedaan met  gebiedsontwikkeling in 
twaalf projecten waaronder GMN.  Het project GMN is ontstaan als uitloper van 
Stroomgebiedsvisie Amstelland (2003) , en de verplichtingen zoals vastgelegd verplichting 
van het Nationaal Bestuursaccoord Water (NBW), 2003.  Tijdens de interne voorverkenning 
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bleek in hydrologisch opzicht GMN  hét putje  te zijn binnen De Venen (12). Het halve putje 
dan; GMZ is de andere helft en daar liggen de kosten-baten verhoudingen anders. 
De denkrichting ging in de richting van een nieuwe plas, met daaraan en daarop woningen 
en recreatie (13). 
 
Binnen Provincie Utrecht is ambtelijk veel weerstand ondervonden voor iets dat tot een 
waterproject zou kunnen leiden gericht op het plangebied van het Plan Van Aanpak De 
Venen. Pas toen vanuit het waterproject natuurinclusief werd gedacht ontstond vertrouwen 
bij de natuurdeskundigen (13) 
 
De naam "NederLandBovenWater" is ook verbonden aan een partnerschap voor 
gebiedsontwikkeling als voertuig voor een duurzame inrichting van Nederland. Het heeft drie 
sporen: dat van de huidige praktijk, bevordering van het vakmanschap  en het spoor van "de 
beweging":  van zeggen hoe het moet naar laten zien dat en hoe het kan (14) 
De gebiedsontwikkeling is een hype geworden.  
Het waterschap AGV is als enige waterschap partner van NLBW. Het wil vooroplopen in het 
professionaliseren van de positie van waterschappen  in gebiedsontwikkeling. AGV is in 
principe bereid risicodragend te participeren in een publiek-private samenwerking (15) 
 
HET GROENE HART, ICOON VAN NEDERLAND, februari 2007; Stuurgroep GH van de 
provincies N-Holland, Z-Holland en Utrecht. 
In 2004 heeft het rijk de betrokken provincies verzocht een samenhangend 
maatregelenpakket op te stellen. In dit boek hebben deze provincies voor het eerst één 
uitvoeringsprogramma vastgesteld.  
Het programma focust op tien zogenaamde icoonprojecten waarvan aansprekende 
resultaten van worden verwacht. GMN is daar één van. 
 
In aansluiting op de Nota Ruimte moet de uitvoering vorm krijgen in een proces van integrale 
gebiedsontwikkeling. Buiten kijf staat dat de landbouw en de agrarische ondernemers een 
niet weg te denken economische factor vormen in het GH en dat ze van grote betekenis zijn 
voor het landschap en de natuur (16). 
Uit een recente analyse in opdracht van het ministerie van LNV blijkt dat de melkveehouderij 
in de westelijke veenweidegebieden beter funktioneert dan vaak wordt aangenomen. De 
conclusie is dat de melkveehouderij in dit gebied op veel plekken sterk en vitaal is (17). Toch 
zullen een aantal landbouwgebieden niet ontkomen aan het maken van keuzes, omdat 
veenbodems zakken en het water verzilt.  
 
Eventuele woningbouw dient te passen in het migratiesaldo-0 beleid. Naar de huidige 
inzichten van het rijk  betekent dat een bovengrens van 35.7000 woningen in de periode 
2004 - 2020 
De investeringsbehoefte voor uitvoering van alle iconen, kandidaat-iconen en potentiële  
iconen van het Groene Hart wordt geschat op 1,76 miljard. Een deel van de financiering zal 
afkomstig moeten zijn uit financiële arrangementen op project niveau. Private financiering 
kan daar een deel van zijn. 
Op korte termijn wordt er naar gestreefd een dekking van 1 miljard euro te realiseren Dat is 
nog niet helemaal rond,  maar   het is al duidelijk dat de uitvoering van de urgente 
verduurzaming van het waterbodemsysteem in delen van De Venen van start kan gaan. 
 
"DE TOEKOMST VAN HET GROENE HART", brochure NEPROM maart 2007. 
NEPROM is de vereniging van in Nederland gevestigde rechtspersonen die zich 
hoofdzakelijk of uitsluitend bezig houden met de ontwikkeling van onroerend goed. 
In september 2007 waren 49 van de grotere projectontwikkelaars hierbij aangesloten. 
Het doel van de vereniging is de samenwerking met de overheid te bevorderen bij de 
totstandkoming van vastgoedprojecten. Het is een van de zeven maatschappelijke 
organisaties die zich hebben verenigd in het Groene Hartpact (18). 
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Bedrijven zitten in Neprom; personen in Nirov. Er zit zeker een overlap tussen Neprom, Nirov 
en Habiforum 
 
Projectontwikkelaars hebben zich de afgelopen jaren ontpopt als trekkers van integrale, 
gebiedsgerichte projecten en ruimtelijke kwaliteit. (19).  De brochure geeft een  
een visie op de toekomst van het Groene Hart. Daarbij worden investeringsstrategiën 
ontwikkeld  waarbij de opbrengst van vastgoedfunkties benut worden voor verbetering van 
de landschappelijke kwaliteit ("rood-voor-groenconstructies"). 
De vraag naar woningen in dorpen en het landelijke gebied van het groene Hart is in 
opdracht van de Neprom berekend op ca 26.000 tot 2020. Tot 2010 kunnen 
woningbouwplannen die gemeenten al hebben aan die vraag beantwoorden. Na 2010 is er 
nog vraag naar circa 13.000 woningen. Er is dus  een duidelijke markt voor landelijk wonen. 
 
Gesteld  wordt dat de droogmakerijen doorgaans weinig aantrekkelijke plekken hebben voor 
recreatie en dat voor sommigen droogmakerijen commerciële landbouw niet mogelijk is 
Dat is wel gemakkelijk gezegd; er zijn andere meningen over de landbouw in dit gebied;  zie 
"het GH, icoon van Ned"  en deskundigenrapport Ir Vogelzang 30-11-2006. 
Als inspiratiebeeld voor dit landschapstype wordt een archipel van wooneilanden 
voorgesteld. Het gaat hier om vrij grootschalige projecten waarbij het uitkopen van functies 
en vernieuwing van de infrastructuur veel kost. Dat is alleen terug te verdienen met grotere 
bebouwingsaantallen (20).  
 
In een uitgebreid artikel in Bouwkennis Kwartaalrapport 19 oktober 2007, wordt het 
spanningsveld tussen het woningtekort en bouwen in het Groene Hart onder de loep 
genomen. Vooral overheidsinstanties vinden dat het Groen Hart gespaard moet blijven, 
gevolgd door woningcorporaties. Ook onder projectontwikkelaars hebben partijen die deze 
mening zijn toegedaan het grootste aandeel (21) 
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PROJECT GROOT MIJDRECHT NOORD 
 
 
“STROOMGEBIEDSVISIE AMSTELLAND”  (vervolg van de zelfde titel onder Beleidskader- 
water) start eind 2001, uitgave december 2002, vastgesteld door provincie Utrecht en AGV in 
2003. 
Provincie Utrecht is in overleg met de provincies Noord- en Zuid-Holland regisseur van dit 
stuk (22) en droeg de projectleiding op aan Accanto (R. Schaafsma) en T.Kalker van de 
provincie. Bijdrage o.a. van Peter van Rooy  voor denklijn en hoofdstuk Implementatie (23) 
Dit stuk zie ik als start van het project-GMN, omdat de ideeën hierin overeenkomen met die 
van de Voorverkenning en omdat beide door Van Rooy zijn geregiseerd. 
 
ACCANTO werd in 1999 opgericht als een netwerk van adviseurs die elkaar goed verstaan. 
Gebiedsontwikkeling loopt als een rode draad door de projecten. 
VAN ROOY promoveerde in bestuurskunde. Hij is enig directeur en oprichter van Accanto   
Daaraan voorafgaand werkte hij al jaren in de gebiedsontwikkeling. Op zijn naam staan 105 
publicaties. Voor gebiedsontwikkeling is hij associé van Habiforum en programmaleider van 
Nirov.. Hij is één van de drie schrijvers van "NederLandBbovenWater, praktijkboek 
gebiedsontwikkeling"(2006) een uitgave Nirov, Habiforum en (24) 
 
Onder Beleidskader-water is al aangegeven dat dit stuk een regionaal waterbeeld voor de 
lange termijn geeft (2050),  met een operationele uitwerking voor de middellange termijn 
(2015).  
De opzet staat in het teken van een wisselwerking tussen de wateropgave en 
gebiedsontwikkeling (dit laatste is investeringsgericht met vastgoed als essentiële 
component). 
Doeleinden vanuit de wateropgave geven kansen of stellen grenzen aan de 
gebiedsontwikkeling of omgekeerd. Vanuit beide kanten moet getracht worden van de 
minnen  plussen te maken. Groot open water geeft bijvoorbeeld in de lagere gedeelten van 
het veenweide gebied kansen voor verstedelijking mits voldoende met bodem en water kan 
worden meebewogen (25). Dat vereist een mogelijke fluctuatie  tussen 2  en 3 m (NAP-3 tot 
NAP-40) ( 26).  
Ook binnen de gebiedsontwikkeling kunnen spanningsvelden bestaan. Bijvoorbeeld meer 
water geeft minder natuur en omgekeerd. 
 
Als waterberging en fundamentele aanpak van  bodemdaling wordt  Groot Mijdrecht  als de 
meest geschikte locatie gezien (27) 
Een andere wateropgave is de verbetering van de waterkwaliteit.en het tegengaan van 
bodemdaling. 
 
In de "Stroomgebiedsvisie" wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat er een sterk verband 
bestaat tussen vermindering van bodemdaling en de vermindering van kwel. De vernatting 
van polder Groot Mijdrecht is urgent omdat de wegzijgiging de belangrijkste motor is achter 
de bodemdaling in de veenweidegebieden in het noordelijk deel van het deelgebied Laag en 
Zomp (28). Het drooghouden van droogmakerijen, zoals in polder GM, is in dit verband een 
voorbeeld van niet-duurzaam waterbeheer (29). Ook op andere plaatsen in dit stuk wordt het 
tegen gaan van bodemdaling als doelstelling gezien (30). 
 
De modellen die gebruikt zijn in "Verkenning Water" laten zien dat bij strategie-Plas in een 
groot deel van het veenweidegebied rond GM het grondwater in droge perioden (GLG) zakt  
tot meer dan 120 cm  onder het maaiveld (31). 
Dit is een zelfstandige oorzaak van bodemdaling die ook zou blijven bestaan na inundatie 
van GMN. In dit verband mag het zoeklicht  dus niet uitsluitend  op GMN te vallen. 
Het argument  "inundatie tegen afwentelen van bodemdaling in de omgeving"  wordt, meen 
ik,  in de na "Stroomgebiedsvisie" verschenen stukken niet meer gebruikt. 
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Pas in de projectomschrijving (pag 4 en 5) behorende bij de bestuurlijke afspraak die 
gedeputeerde Binnenkamp op 29 oktober 2007 heeft gemaakt met de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat als inspanningsverplichting voor realisatie van strategie-Plas, staat 
desondanks dat de bodemdaling in de omgeving kan worden tegengegaan door inundatie 
van GMN. 
.  
Mogelijk kan gedacht worden aan andere maatregelen zoals een peilverhoging in combinatie 
met meer extensieve bedrijfssystemen. 
Interessant is een genomen proef met onderwaterdrainage op het Practijkcentrum Zegveld. 
Daaruit blijkt dat klink substantieel kan worden tegengegaan met een stelsel van  
drainagebuizen dat in de zomer water inlaat en in de winter loost (32). 
 
Het totaal uit GM weg gepompte water neemt  bij inundatie van GMN af van 47 naar 25 mln 
m3/jr afnemen) Er blijft dus iets minder dan de helft van het veel genoemde "zwembad per  
elke negen minuten" over.. De vermindering van de kwelstroom heeft daarin een aandeel 
van 14,5 mln m3/jr.  
Het is de vraag of dit de kwalificatie van een duurzame oplossing verdient. Een forse 
kwaliteitsverbetering is het wel 
De kwel in GMZ ,  Eerstebedijking en Wilnis-Veldzijde zou toenemen met 6 mln m3 per jaar 
zonder garantie dat het niet meer wordt (33). 
 
In een publicatie die gelijktijdig met de "Stroomgebiedsvisie"is ontstaan met de titel "Met 
pappen en nathouden kwijnen onze veengebieden weg", vat  Van Rooy  de situatie als volgt 
samen: "Het in standhouden van één groot waterloopkundig laboratorium met ontelbare 
bakken, buizen, pompen en gemalen is nou eenmaal een kostbare aangelegenheid, terwijl 
het geen enkele functie echt ten goede komt"  (34). 
 Is dit een aansporing is tot ongenuanceerd groepsdenken? Een bijdrage tot het vinden van 
een balans in een gecompliceerde zaak is het niet. 
 
 
 
“VOORVERKENNING WATEROPGAVE DE RONDE VENEN" 15 juni 2005.  
Provincie Utrecht, AGV en Gemeente De Ronde Venen zijn in 2004 gestart  met een interne 
voorverkenning met steun van Habiforum (35). Voor Habiforum treedt Peter van Rooy op.  
 
Aanleiding voor het project GMN vormen de wateropgaven in het "Waterhuishoudingsplan 
2005 - 2010 (december 2004) . Daarin is afgesproken de wateropgaven in De Rond Venen 
nader uit te werken (36). 
Als doeleinden omvatten deze wateropgaven (37):   
-   voorkomen van WATEROVERLAST  
-   tegengaan van BODEMDALING; 
 -  tegengaan van WATERTEKORTEN, en 
 - verbeteren van de WATERKWALITEIT 
 
Afname van de WATERROVERLAST bij beide plassen is duidelijk, want er is niemand meer 
die daar last van zou kunnen hebben. Moeten alle mensen soms weg om nergens meer last  
van te hebben?  Maar het loopt daarmee ook niet zo’n vaart. Bij de huidige drooglegging en 
het klimaatscenario voor 2050 blijken de normen voor wateroverlast in GMN  
 in 10 ha te worden overschreden (38). De boeren zeggen daar geen problemen mee te 
hebben.  Er is echter geen inventarisatie van de boerenbedrijven gemaakt. 
 
Alleen Plas Wilnis Veldzijde heeft een duidelijk effect op vermindering van BODEMDALING  
in het omringende gebied. Plas in GMN heeft weinig effect,  niet alleen omdat in grote 
gedeelten het grondwater in droge perioden te ver onder het maaiveld zakt, maar ook omdat 
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het gebied ten oosten daarvan  uit water bestaat en ten westen daarvan uit kleiige grond 
bestaat dat weinig gevoelig is voor oxidatie (39).  
Wordt in ”Stroomgebiedsvisie Amstelland”  inundatie van GMN  nog gezien als een urgent 
middel tegen bodemdaling in de omringende veenweidegebieden,  van af hier wordt deze 
doelstelling door het projectteam niet meer gehanteerd. Wel wordt voort schrijdende 
bodemdaling binnen GMN zelf in verband gebracht met de waterkwaliteitsproblematiek. 
 
Er worden drie kansrijke denkrichtingen onderscheiden (40) 
-plas in GMN; 
-natte natuur in GMN, en 
-plas in Wilnis Veldzijde. 
 
Deze denkrichtingen worden getoetst aan de wateropgaven. 
Plas in Wilnis Veldzijde valt af om verschillende redenen. 
- Doordat de plas (400 ha) kleiner is dan GMN (900 ha) is minder water beschikbaar en 
daardoor minder effectief (41). De vergelijking van deze oppervlakten gaat echter niet op.  
De inhoud van de plas in GMN wordt kleiner door 395 ha opgehoogd plas-drasgebied zodat 
voor diepe plas 500 ha overblijft. En daar gaat een vastgoedproject af voor 2500 woningen 
op palen of eilanden (42).  
- Voor afname van de kwel uit de Vinkeveense plassen is de ligging van Wilnis Veldzijde  
minder gunstig. Plas in GMN dringt het opwellende water meer naar het westen , waar de 
weerstand van de deklaag groter is en verwacht mag worden dat de kwel daardoor 
vermindert. (43). 
-Verder is GMN is voor recreatie in het voordeel ten opzichte van Wilnis Veldzijde door de 
betere waterkwaliteit (44). 
 
Plas is in het voordeel ten opzichte van Natte Natuur met betrekking tot het verbeteren van 
de waterkwaliteit en de te verwerken hoeveelheid water 
 
Er duiken twee doelstellingen op  (in het rapport “combinatiemogelijkheden genoemd”)   die 
niet onder de wateropgaven vallen. Te weten: een VASTGOEDPROJECT van 2500 
woningen en RECREATIE.  Ook de LANDBOUW  en wat daarmee samenhangt wordt niet 
specifiek als doelstelling genoemd. 
 
Uit de geschiedenis, vooraf en daarna, blijkt dat er vanuit de hoek van de 
gebiedsontwikkeling van begin af aan een grote belangstelling voor het 
VASTGOEDPROJECT  is geweest. Op zich is er niets mis mee dat projectontwikkelaars 
willen inspelen op de dynamiek van nieuwe  ontwikkelingen in de wateropgaven, en dat ze 
vrij grootschalige vastgoedprojecten willen stimuleren. Orders rollen je meestal niet voor niks 
in je schoot (45). De zorg voor voldoende woonruimte is een maatschappelijke doelstelling. 
Als doel is daarvoor geen legitimatie nodig. Het gaat daarbij  om wat, waar en voor hoeveel.  
 
Door het woningbouwproject niet als een volwaardig onderdeel in de totale problematiek te 
betrekken, kan de vraag niet gesteld en het antwoord niet gegeven worden in welke 
verhouding de woningbouw staat tot de waterproblematiek. Moet de woningbouw 
meebetalen aan het vernattingsscenario ? Of dient het vernattingsscenario om in dit gebied 
grootschalige woningbouw tot te passen? Of ligt de verhouding nog weer anders? 
 
 
WATERRECREATIE is ook verbonden aan de beschikbare oppervlakte. Van de 
overblijvende 500 ha gaat volgens het kaartje van Habiforum  van het open water zo’n groot 
stuk af voor bebouwing, dat minder dan de helft van de noordkant van de Vinkeveense 
plassen overblijft. Verder is het een afgesloten plas zonder verbinding met water er om heen. 
Voor grotere boten is deze plas daardoor niet geschikt. 
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In het licht van “Het Groene Hart, icoon van Nederland” (feb 2007) is er nog een additionele 
doelstelling,  namelijk de LANDBOUW.  
De toekomst van de landbouw, inclusief het landschappelijke aspect daarvan, wordt in de 
“Voorverkenning”  wel erg ondergeschikt gemaakt aan de wateropgave. In een paar korte 
zinnen wordt de toekomst van de veehouderij in GMN tot nul afgeschreven.  
Op basis van de aanname dat het maaiveld van de polder in de komende 40 jaar zo’n 35cm 
door blijft dalen, wordt geconcludeerd dat agrarisch gebruik,  bij onveranderde capaciteit van 
de watermotor,  binnen enkele decennia onmogelijk wordt (46). Dat is niet conform de 
bevindingen in “Het Groene Hart, Icoon van Nederland” (17). 
Ook in de latere “Verkenning water”  komt de landbouw (in dit geval veeteelt) er niet beter af.  
De dijkgraaf  van AGV en twee van zijn directe medewerkers zijn in een recent interview van 
mening dat het gras in GMN zelfs zoveel zout bevat dat alleen koeien van het “inheemse” 
Mijdrechtse ras het kunnen verdragen (47). Dat zegt meer over het bestuur van AGV,  dan 
over de koeien in GMN. 
 
Van de vier wateropgaven blijven WATERTEKORTEN  en WATERKWALITEIT staan. 
Denkrichting Plas GMN geeft een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit. Hoe groot 
de urgentie voor kwaliteitsverbetering van uit de “Europese Kaderrichtlijn Water” is blijft niet 
duidelijk. Welke mogelijkheden heeft de provincie met de gebiedsgerichte invulling van de 
normen?  Zonder antwoord blijft KRW een konijn uit de hoge hoed. 
En welke mogelijkheden geeft het streven van de provincie om de 
“Europese Compensatieregeling Gebieden Met Natuurlijke Handicaps”  van toepassing te 
verklaren voor delen van het veenweidegebied met geringe drooglegging? (9). 
 
Deze twee wateropgaven leiden, na confrontatie met de denkrichtingen Plas GMN en Natte 
Natuur,  tot de conclusie dat Plas GMN de meest structurele aanpak van de waterproblemen 
geeft (48). 
Terecht wordt opgemerkt dat bij integrale afweging veel meer aspecten een rol spelen (49). 
Maar het is kennelijk niet de bedoeling dat zo’n integrale afweging voorafgaand aan het 
trekken van de conclusie wordt gemaakt. 
 
Opvallend is dat Van Rooy over deze fase schrijft: "Tijdens de voorverkenning is iteratief en 
via parallelle sporen gewerkt. Zo liep het onderzoek naar noodzaak en nut van de 
waterproblematiek tegelijkertijd met het in kaart brengen van indicatieve ruimtelijke 
toekomstperspectieven en het maken van indicatieve berekeningen. Deze gelijktijdigheid 
genereert tijdwinst, maar blijkt lastig uit te leggen en roept weerstand op. Waarom energie 
steken in het in beeld krijgen van oplossingen terwijl de ernst en omvang van het probleem 
nog niet duidelijk zijn?" (49). 
 
 Zoekt het geld soms ook het diepste punt?  In dit proces zijn er onmiskenbaar verschillende 
belangen werkzaam; elk met  hun eigen achtergrondVoor het verloop van het onderzoek is 
niet relevant dat water de aanleiding daarvoor was. Waar het om gaat is dat de 
onderscheiden  belangen met elkaar in een maatschappelijk aanvaarbaar evenwicht worden 
gebracht. 
 
Het mede in de afweging betrekken van factoren als recreatie, landbouw en risico”s mag in 
een integrale afweging niet achterwege blijven. Een beslissingsondersteunend instrument als 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) is niet zaligmakend, maar tracht wel een 
serieuze balans in de afweging te maken. Het kan juist  in een indicatief stadium van het 
afwegingsproces met participatie van belanghebbenden een belangrijke functie in de 
communicatie hebben. 
 
Op basis van deze voorverkenning van wateropgaven is aan de besturen van provincie, 
gemeente en waterschap geadviseerd om de aanpak van de waterproblematiek in GMN 
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nader te verkennen. Geadviseerd wordt een integrale verkenning in GMN uit te voeren. De 
denkrichting van een plas in GMN dient hierin te worden meegenomen (50). 
 
Van Rooy schrijft over deze fase: 
“De indicatieve toekomstbeelden zijn eveneens indicatief beoordeeld op haalbaarheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. Op grond hiervan hebben bestuurders de wens 
uitgesproken van een externe verkenning als vervolg op de interne voorverkenning. Deze 
wens is gemotiveerd en toegelicht aan de volksvertegenwoordigers van de drie betrokken 
overheden tijdens een gezamenlijke besloten en informele vergadering. 
Kort daarop hebben de leden van Provinciale Staten, het bestuur van het 
Hoogheemraadschap en de gemeenteraad in ruime meerderheid ingestemd met de start van 
een open verkenning naar oplossingen voor de gedeelde problematiek.  
Hiermee kwam de weg vrij voor interactie met direct betrokkenen in het gebied” (51). 
   
 
“PLAN  VAN  AANPAK  VERKENNING”, 15 juni 2005. 
Dit stuk geeft een aanvulling op “Voorverkenning Wateropgave”. De sturingsgroep adviseert  
GS,  B&W en het dagelijks bestuur van AGV. 
 
In een inleiding wordt vastgesteld dat GMN de focus is van nader onderzoek naar 
oplossingsrichtingen. 
Geconstateerd wordt dat  het bestaande Plan de Venen de waterproblematiek slechts in 
beperkte mate en niet op structurele wijze oplost: 

 
x      omdat het weg te pompen water  (“de watermachine”)  bij Plan de Venen de nu 50 mln 
m3/jr wordt verminderd met 4 mln m3,  en bij Plas  met 18 mln/m3;. (52) 

 
x     omdat, binnen het gebied van GMN,  bij plan de Venen de voort schrijdende 
bodemdaling de resultaatsverplichting die door de Europese Kaderrichtlijn water zal worden  
opgelegd bemoeilijkt; Deze verplichting is niet toegelicht noch aangetoond. 

 
x     omdat  bij Plan de Venen wateroverlast een risico blijft geven. Bij Plas is er niemand 
meer die daar last van zou kunnen hebben. 
 
x     omdat bij Plan de Venen, behalve deze waterproblematiek, de toekomstverwachtingen 
van de landbouw niet rooskleurig zijn. En bij Plas is de landbouw weg. 
 
De voorverkenning naar nut en noodzaak van wateropgaven is zeer zorgvuldig uitgevoerd. 
Zie hierboven. 
De samenvattende conclusie is dat het niet langer verantwoord is om het diepgelegen GMN 
langer droog te malen. 
“Zo simpel is dat” vindt het projectteam 
 
Dit stuk behandelt verder een aantal onderwerpen zoals het instrumentarium, de 
projectorganisatie en de benodigde mankracht. 
 
 
PUBLIEKSAVOND  op 31 mei 2005. 
Van bestuurskant zijn AGV, provincie en gemeente vertegenwoordigd. Andere partijen van 
het in februari 1999 ondertekende convenant, zoals Natuurmonumenten en Landbouw, zijn 
prominent afwezig. Gezien de verschijningsdata moeten de Voorverkenning Wateropgave en 
het Plan Van Aanpak Verkenning voorafgaand aan deze avond al bestaan hebben. 
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Op de druk bezochte avond  ( circa 300 personen terwijl in het plangebied 389 personen 
wonen)  is door het hoogheemraadschap het resultaat van een onderzoek naar noodzaak en 
nut gepresenteerd. 
De conclusie dat het niet langer verantwoord is het diepgelegen GMN langer droogte malen 
werd  duidelijk verwoord.  Dat is toen extreem top-down naar beneden gekomen.. 
 
 De argumenten voor noodzaak en nut van de inundatie kwamen niet overtuigend over.  
Boeren herkenden hun eigen situatie niet in de gepresenteerde problematiek. Er was en is 
geen inventarisatie van de boeren bedrijven gemaakt. 
De vraag die bij velen leefde was of wat hier werd verteld niet allang vaststond. 
Stem uit de zaal: ”Vanaf vanavond zijn onze woningen onverkoopbaar! Wie betaalt de 
schade?”. Dat is tot nu toe nog niet geregeld. 
Het is op deze avond dat ik een kick van dit proces heb gekregen. 
 
Het hier versterkte wantrouwen in de overheid en de mogelijkheid van een vastgoedrelatie 
heeft daarna het gevoel van een dubbele agenda gevoed.  
Bij mijn weten is het plan voor  een vastgoedproject van maximaal 2500 woningen in 
Strategie Plas en maximaal 6500 woningen in Strategie Ophogen pas in de openbaarheid 
gekomen met het boekje “Gebiedsontwikkeling GMN” van Habiforum / Van Rooy mei 2007. 
 
 
 
“VERKENNING WATER GROOT MIJDRECHT NOORD” , november 2006 
Provincie Utrecht, TNO Bouw en Ondergrond, Waterloopkundig Laboratorium,Neelen en 
Schuurmans , Grontmij , in samenwerking met Habiforum en andere experts, Geo Delft en 
Waternet. 
Deze nota is een vervolg op de wens van  PS, bestuur AGV en gemeenteraad om naar 
aanleiding van de interne voorverkenning te starten met een oplossing voor de gedeelde 
problematiek ( 53) Deze wens werd in de “Voorverkenning Wateropgaven” vertaald in het 
advies een integrale verkenning in GMN uit te voeren, waarin de denkrichting  van een plas 
in GMN dient te worden meegenomen (54). 
 
Provincie, AGV en gemeente hebben in samenwerking met Habiforum een verkenning 
uitgevoerd naar de toekomst van polder Groot Mijdrecht. 
Vijf strategieën zijn uitgewerkt  en vergeleken met “Srategie Niets Doen” als de toekomstige 
situatie wanneer niet zou worden ingegrepen. De “Verkenning Water” doet verslag van de 
wateraspecten daarvan (55). 
Bij een integrale afweging spelen veel meer aspecten een rol (49). 
 
 
De benaming “strategie”  is niet voor alle zes gevallen gelukkig gekozen.  
“Strategie Nietsdoen” is een plan dat niemand van plan is. Volgens de toelichting in het 
rapport  is het een referentiepunt. 
Volgens Van Rooi zelf is ”Ophogen” in combinatie met maximaal 6500 nieuwe woningen niet 
realistisch (56). En iets wat niet kan is geen keus. 
“Meegroeien” is een variant van “Plas” en geeft na verloop van tijd het zelfde resultaat. 
 
Van “Technieken” geeft Grontmij  aan dat achtereenvolgens een hard kwelscherm, afdichten 
van zandputten, een hydrologisch kwelscherm, een diep grondwater wegpompen, vergaand 
zuiveren, afdichten van de deklaag en afdichten van wellen om verschillende redenen niet 
zijn aan te bevelen (57). Het kan niet de bedoeling van Grontmij geweest zijn om dit onder 
een “strategie” samen te brengen. 
Resteren een aantal maatregelen zoals drainerende sloten, beperkt zuiveren, onderwater 
drainage, verhoging van waterpeil en gescheiden opvangen van zout en zoet water. Die 
kunnen mogelijk in een strategie worden ingebouwd. 
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Over blijven “Strategie Plan de Venen” en zijn nieuwe rivaal “Strategie Plas”. 
Van de andere strategieën is het gehalte aan een realistische keuzemogelijkheid zo laag, dat 
het op velen de indruk heeft gemaakt dat ze er bij de haren bijgesleept zijn om na afkeuring 
te dienen als legitimatie van Strategie Plas. 
 
 Over de tegenstelling tussen Plas en Plan de Venen schrijft Van Rooy:  
“Binnen de Provincie Utrecht is ambtelijk veel weerstand ondervonden voor iets dat tot een 
waterproject zou kunnen leiden gericht op het plangebied van het Plan Van Aanpak De 
Venen. Motieven voor weerstand waren de vrees voor verstoring van het moeizaam tot stand 
gekomen proces van aankopen voor natuur en het gedeeltelijk losmoeten laten van eerder 
bepaalde natuurdoeltypen voor de aan te kopen gronden. Korte tijd leek het op een strijd 
tussen aanhangers van het Plan Van Aanpak De Venen en aanhangers van de blauwe 
gebiedsontwikkeling. Pas toen bij natuurdeskundigen het vertrouwen ontstond dat vanuit 
Het waterproject natuurinclusief werd gedacht, is een constructieve dialoog ontstaan (58)   
       
Het rapport geeft nieuwe cijfers en grafieken over allerlei wateraspecten. Ten opzichte van 
de Voorverkenning geeft de Verkenning Water in andere opzichten weinig nieuws. Beide 
vergelijken, ontdaan van ballast, in essentie Strategie Plas met Strategie Plan De Venen op 
wateraspecten en kennen geen integrale afweging van belangen. Woningbouw, landbouw, 
natuurontwikkeling, recreatie, risico’s en dergelijke spelen geen rol in de afweging.   
De conclusie van het rapport is dat, vanuit de optiek van water,  Strategie Plas de voorkeur 
heeft. 
 
 
DESKUNDIGEN RAADPLEGING door Provinciale Staten, december 2006 
Het is de eerste keer in de loop van het proces dat een poging is gedaan om de 
problematiek in een breder verband te betrekken. De raadpleging betrof nut, noodzaak en 
urgentie van de 6 oplossingsstrategieën. Vijf deskundigen leverden hun op enkele A4-tjes 
tellende rapporten eind november in. Die werden in december besproken. 
 
Ir Theo Vogelzang, dr Leonie Janssen-Jansen, Lodewijk Nieuwenhuizen en Wiebe Jansen 
hebben er nadrukkelijk op gewezen dat een goede afweging van belangen ontbrak om  
verantwoord een beslissing te kunnen nemen. Vogelenzang en Nieuwenhuizen zagen  
daarvoor een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse  (MKBA) als een voorwaarde. 
 
Het meest opvallende aan deze gebeurtenis is,  dat tot de vergadering van Provinciale 
Staten en voor zover zichtbaar,  niets met deze kritiek is gedaan. Het realiseren van het 
project volgens de agenda was blijkbaar belangrijker dan de kwaliteit van de beslissing 
Jammer! Het project was heilig. 
 
 
VERGADERNG  PROVINCIALE  STATEN , 5 februari 2007. 
Onderwerp: keuze uit zes oplossingsstrategieën. 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt een amendement aangenomen waarin het 
besluit tot inundatie in de overwegingen zijn opgenomen. 
 
Op 6 maart heb ik op internet een vraag aan de provincie gesteld over de interpretatie van 
het PS-besluit over GMN.  In de overwegingen werd de vernatting met zoveel woorden 
uitgewerkt tot Strategie Plas . In de provinciale website en de nieuwsbrief van maart 2007  
over de watergebiedsplannen van Waternet werd dit als een besluit tot “vernatting” 
aangemerkt.  Na wat gedoe en een klachtenprocedure ontving ik op 31 mei van de 
projectleiding een email met de bevestiging dat er nog geen andere verplichting is voor GS 
dan om een overleg groep in te stellen .Ongeveer een maand later werd de provinciale 
website aangepast. 
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SLOTOPMERKING 
 
Uit het bovenstaande mag blijken dat de loop van het proces, met uitzondering van  de 
Deskundigeraadpleging, is gekenmerkt door een bewust consequent volgehouden 
onevenwichtigheid in de afweging van de belangen, die in integraal verband in wel in acht 
hadden moeten worden genomen. 
De vraag kan gesteld worden of het politieke bestuur onder deze omstandigheden een 
verantwoorde beslissing kan nemen die onomkeerbare en diep ingrijpende gevolgen zal 
hebben voor  bewoners, bedrijven, regionale en nationale en andere betrokken belangen. 
 
 
 
 
 
 
 
Amstelveen, 7 januari 2008. 
 
J.G.W.Sieger 
Borssenburg 3 
1181 NT  Amstelveen 
Tel. 020 6416271 
e-mail:  wimsieger@kpnplanet.nl 
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TABEL VERWIJZINGEN ONTWIKKELING PROJECT GMN 
(met pagina nr) 
 
 
(1)= natmon 107 //   (2)=  brief 2; verk 54  //   (3)=  brief 2 
 
(4)=  web-devenen  //   (5)=  web-toek-gh  //   (6)=  nota-r  55, 61 
 
(7)=  water-hh 7  //   (8)=   stroom 7  //    (9)=  water-hh 34   
 
(10)= water-hh 23  //    (11)=  web-habi  //   (12)= nlbv 132  
 
(13)=  nlbv 132   //    (14)= web-habi/nlbv   //   (15)=  web nlbv   
 
(16)= gh-icoon 3  //    (17)=  gh-icoon 14  //   (18)=  web-toek-gh  
 
(19)=  toek-gh 3  //   (20)=  toek-gh 11  //   (21)=  web-habi  
 
(22)=  stroom  5  //   (23)=  stroom 111  //   (24)=  web-arcanto      
 
(25)=  stroom 65  //    (26)=  verk 45   //   (27)=  stroom 76  //    
 
(28)= stroom 91 //   (29)= stroom 9  //   (30)= stroom 17, 41, 59, 63, 81, 82,91.      
 
(31)=  verk 48  //    (32)=  vogel   //   (33)= brief 2 

(35)=  nlbw 132  //   (36)=  water-hh,  map 4.1  //   (37)=  voorverk 8 

(38)=  verk 27  //    (39)=  voorverk 41  //    (40)=  voorverk 34 

(41)=  voorverk 39  //   (42)=  gebiedsontw 18  //    (43)= voorverk 40 

(44)=  voorverk 41  //    (45)=  toek-gh 11  //    (46)=  voorverk 30 

(47)=  H2O 2007 nr 11  //    (48)=  voorverk 7, 41  //    (49)=  nlbw 132, 139 

(50)=  voorverk 42  //    (51)=  nlbv 133  //    (52)=  brief 2 

(53)=  nlbw 153  //    (54)=    voorverk 42  //    (55)=  verk 4 

(56)=  gebiedsontw 37  //    (57)=  bouwst 13, 26, 27  // (58) =  nlbw 132 

 

Afkortingen 

bouwst           =   Bouwstenen voor strategieën voor GMN, Grontmij apr 2006 

brief               =   bijlage brief T. Kalker aan Sieger 25-09-2006 

gebiedsontw  =   Gebiedsontwikkeling GMN, Habiforum/ van Rooy mei 2007 

gh-icoon        =   Het Groene Hart, Icoon van Nederland feb 2007; Stuurgroep GH van prov.      
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natmon                          =   De Nieuwe Venen, Natuurmonumenten april 1992 

nlbv                               =   Nederland Boven Water, 2006. Praktijkboek gebiedsontwikkeling, 
                                           Habiforum, Nirov, VROM 
 
nota-r                            =  Nota Ruimte  Katern voor gemeenten, 2006; VROM 
 
stroom                          =  Stroomgebiedsvisie Amstelland, 2002; prov Utr, NH, AGV 
                                         Stichtse Rijnlanden, Dir. Utr. Rijkswaterstaat 
 
toek-gh                         =  De toekomst van het Groene Hart, mrt 2007; brochure Neprom 
 
verk                              =  Verkenning water GMN , nov. 2006 
 
vogel                           =  deskundigenrapport Ir T. Vogelzang 30-11-2006 
 
voorverk                     =  Voorverkenning Wateropgave De Ronde Venen, 15 juni 2005 
 
water-hh                     =  Waterhuishoudingsplan 2005-2010, provincie Utrecht.                    
 
web-arkanto               =  Website Arkanto 
 
web-devenen            =  Website De Venen 
 
web-habi                    =  Website Habiforum 
 
web-nlbv                    =  Website Nederland Boven Water, praktijkboek gebiedsontwikkeling; 
                                       Habiforum, Nirov, VROM 2006; van Rooy, van Luin, Dil 
 
web-toekgh                =  Website Toekomst Groene Hart 
 
 
 


